
    บันทกึขอความ 
สวนราชการ กองคลัง   องคการบริหารสวนตำบลสองหอง  อำเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย       

ที ่ บร   ๗๖๔๐2  /-   วันท่ี      27 กุมภาพันธ ๒๕66                          

เรื่อง  รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565                  

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลสองหอง 

 เรื่องเดมิ 
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลสองหองไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปและไดจัดทำแผนการ

เบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 44,900,000.-บาท นั้น 

 ขอเท็จจริง 
  สำนักงานตรวจเงนิแผนดินไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2565 ขององคการบริหารสวนตำบลสองหองเปนที่เรียบรอยแลว ไมพบขอทวงติงแตอยางใด ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานยังพบปญหาและอุปสรรคตอการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 

1. งบลงทุนดานโครงการกอสรางไมสามารถดำเนินการเปนไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากยังมีการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในชวง เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ทำใหโครงการตางๆ   
มาดำเนินการในชวงเดือนกรกฎาคมคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเปนชวงใกลสิ้นปงบประมาณทำใหมีปริมาณงาน
เพ่ิมขึ้นกวาทุกเดือน 

2. ขอจำกัดดานเวลาในการใชโปรแกรม e-LASS มีความซับซอนระบบลาชาทำใหการบันทึกขอมูลไม
เปนตามเวลาที่กำหนด 

3. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีปญหาไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางทันทวงที 

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
1. ควรแจงหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการเรงรัดการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนการกดำเนินงาน

ที่ตั้งไวและดำเนินการเบิกจายโครงการตางๆกอนสิ้นงบประมาณไมนอยกวา 4เดือน 
2. จัดหาระบบอินเตอรเน็ตรองรับการทำงานอีกหนึ่งคูสายเพราะเมื่อเวลาทำงานหากระบบหนึ่งเสียไม

สามารถใชการไดยังเหลือหนึ่งระบบมารองรับการทำงานได 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
     (นายสุนทร  นิลนันท) 
                                  นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 

 
 
 


